
 

 

Raport z postępów realizacji LSR za rok 2023 
 

 

 

STYCZEŃ 2024 

 

CENA REALIZACJI RZECZOWEJ I FINANSOWEJ PRZEDSIEWZIĘĆ I CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NA 
PODSTAWIE REALIZOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU 

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie prowadzonych przez Zarząd i Biuro LGD zestawień 
monitorujących realizację rzeczową i finansową przedsięwzięć i celów szczegółowych oraz Sprawozdania 
z realizacji LSR za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 (tabele wskaźników i 
przedsięwzięć). 

Analizy rzeczowego stopnia realizacji celów i przedsięwzięć dokonano na podstawie weryfikacji 
osiągnięcia wskaźników, w szczególności wskaźników produktu mierzalnych po zakończeniu realizacji 
operacji 

Analizy finansowej na podstawie wypłaconych środków. 

Zestawienie dotychczasowej realizacji poszczególnych wskaźników produktu wszystkich przedsięwzięć 
LSR (poddziałania 19.2.) przedstawiono w tabelach poniżej. 

W ujęciu kompleksowym – uwzględniając również operacje wybrane i w trakcie realizacji i zakończone 
budżet LSR dla poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, wynosi prawie 92% (1 700 924,53 EUR) 

 

Tabele: Realizacja budżetu przedsięwzięć LSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa 

wykorzystująca zasoby obszaru LGD 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i/lub kulturowej 

14 13 92,86% 1 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób, które skorzystały po realizacji 

projektu z nowo powstałej lub 

zmodernizowanej infrastruktury 

7 500  32950 439,34% 0 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ 

na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 

1 0 0% 1 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

167 623,23 

EUR 

146 599,04 

EUR 
87,46 % 

21 024,19 

EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II  transzy pomocy). 

Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami 

(JSFP), których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naboru  6/2017  

przeprowadzonego  w  2017r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. W 2021 r. 

otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 100 000 EUR. Wskaźnik produktu Liczba  nowych  

lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej jest  

zrealizowany  na  poziomie 92,86%. Wskaźnik rezultatu Liczba  osób  korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej osiągnął poziom 439,34 % natomiast wskaźnik Liczba operacji 

mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu 

nie został osiągnięty (0%) . Budżet został wykonany w ponad 87%. Na wolne środki w wysokości 

100 000,01 EUR planowano ogłosić w marcu 2022 jednak z uwagi na otrzymaną odmowę 



 

 

ustalenia terminu naboru przez Urząd Marszałkowski z dnia 11.02.2022, Nabór mogliśmy 

najwcześniej ogłosić we wrześniu 2022r. w ramach którego jedne wnioskodawca rozliczył 

operacje i otrzymał płatność drugi wnioskodawca złożył wnioski o płatność końcem roku 2023, a 

w styczniu 2024 otrzymał zlecenie płatności. Zachodziła obawa o niewykorzystanie budżetu w 

ramach tego przedsięwzięcia, z uwagi na coraz krótszy czas na realizację oraz  z obawy na dłuższą 

weryfikację wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. W roku 2023 przesunięto wolne środki z tego 

przedsięwzięcia na przedsięwzięcia związane z utworzeniem miejsc pracy, i tym samym 

zmniejszono wskaźnik produktu przedsięwzięcia.  

Z informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tego przedsięwzięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych 

wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów 

innowacyjnych 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  [%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

3 3 100% _ 

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji ukierunkowanych 

na innowacje 

2 2 100% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) 

5 5 100% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 
Pozostałe środki 

183 950,88 

EUR  

183 950,87 

EUR  
100% 0,01 EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z 

beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów 

1/2016, 2/2016, 1/2017 i 2/2017 oraz 1/2019 przeprowadzonych  w  latach 2016, 2017 i 2019 

r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona.  Do końca  2020r.  wskaźniki produktu 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa zostały osiągnięte w 

100%. Do wartości wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy zalicza się nowo utworzone 

etaty w ramach operacji. Budżet został wykonany w 100%.  

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa 

kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji wykorzystujących do 

rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa 

kulturowego i/lub naturalnego obszaru 

8 7 87,5% 1 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba odbiorców działań 

wykorzystujących do rozwoju turystyki 

zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub 

naturalnego obszaru 

1 400  1060 75,71% 340 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba operacji mających pozytywny 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 

1 1 100% 0 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

173 737,89 

EUR  

162 656,62 

EUR  
93,62 % 

11 081,27 

EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy pomocy). 

Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami 

(NGO), których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów  7/2017, 2/2019 i 

1/2021. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Wskaźnik produktu jest zrealizowany  

na  poziomie  87,5%, ponieważ aktualnie jeden Beneficjent (JSFP) z naboru nr 1/2022 jest w 

trakcie rozliczenia operacji w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto w styczniu 2023 ogłoszono 

nabór wniosków na to przedsięwzięcie, jednak nie wpłyną żaden wniosek o przyznanie pomocy.  

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu  

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  [%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba zadań  marketingowych 
10 9 90% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba odbiorców zadań 

marketingowych 

2 300  2500 109% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

58 310,11 

EUR  
31 266,88 EUR  53,62% 

27 043,23 

EUR 

 

W 2019 i 2020 roku ogłoszono nabór w którym 3 beneficjentów zrealizowało operacje (dwóch 

z naboru 3/2019 i jedna z  naboru 2/2020). Na wolne środki w wysokości 34 772,89 EUR 

planowano ogłosić w marcu 2022 jednak z uwagi na otrzymaną odmowę ustalenia terminu 

naboru przez Urząd Marszałkowski z dnia 11.02.2022, Nabór mogliśmy najwcześniej ogłosić 

we wrześniu 2022r ( nabór nr 5/2022) w ramach którego jeden wnioskodawca realizował 

operację do 30.11.2023r. Obecnie jest na etapie uzupełnień do wniosku o płatność. Budżet 

zostanie wykorzystany w prawie 100%. 

Z informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego zakontraktowane środki to: 

 

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym 

przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  [%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w 

sektorze turystycznym przez osoby do 

30. roku życia i/lub kobiety 

5 5 100% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) 

5  5 100% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

70 026,67 

EUR  
70 026,66 EUR  100 % 0,01 EUR 

 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z 

beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów  

3/2016 i 3/2017. Do wartości wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy zalicza się nowo 

utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wyczerpany w 100%.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

31 30 96,77% 1 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) 

31  33  110% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

446 392,27 

EUR  

427 599,47 

EUR  
95,79 % 

18 792,80 

EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z 

beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów  

4/2016, 4/2017, 4/2019, 6/2019, 3/202 oraz 2/2022. Do wartości wskaźnika liczba 

utworzonych miejsc pracy zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został 

wyczerpany w ponad 95%. Ponadto początkiem roku 2023 ogłoszono nabór w ramach 

którego wpłynęło 5 wniosków. Trzech Beneficjentów podpisało umowy i są w trakcie realizacji 

operacji, jednemu odmówiono przyznania pomoc na ocenie formalnej oraz jeden 

Wnioskodawca wycofał wniosek o przyznanie pomocy na etapie weryfikacji formalnej przez 

Samorząd Województwa Małopolskiego. Do końca 2024r. wskaźniki produktu Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa powinien zostać osiągnięty  

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja1 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  [%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń 
7 5 71,43% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba odbiorców działań mających na 

celu integrację branż, które mają 

kluczowe znaczenie dla rozwoju 

obszaru 

530  500 94,34% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

33 428,63 

EUR  
10 928,63 EUR  32,69 % 

22 500 

EUR  

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Operacja własna została zrealizowana i rozliczona w 2019r. przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. W 2023r. zwiększono środki na przedsięwzięciu i 

opublikowano 17.11.2023r. informację o realizacji dwóch operacji własnych. Do 18.12.2023r 

nie zgłosił się żaden podmiot do realizacji, w związku z tym Zarząd LGD Gorce-Pieniny złożył 

3.01.2024r. wnioski na operację własną, a Rada LGD dokonała oceny w dniu 15.01.2024r. 

Następnie 17.01.2024r. wnioski zostały przekazane wraz z oceną Rady do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

 

 

 

                                                           
1 Działalność wg sekcji PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja 
I), budownictwo (sekcja F), działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R).  



 

 

 

Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

15 9 60% 6 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(ogółem) 

15 12 80% 3 

Limit środków [zł] 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 
Pozostałe środki 

515 666,95 

EUR  

297 980,54 

EUR  
57,78% 

217 686,41 

EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z 

beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów 

5/2016, 5/2017 i 7/2019 i 3/2022 przeprowadzonego  w  latach 2016 – 2022r. Projekty zostały 

rozliczone, a pomoc wypłacona. Do wartości wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy 

zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wyczerpany w ponad 

57,78%. W  2023r.  został ogłoszony nabór 3/2023 w ramach którego 2 wnioskodawców 

podpisało umowy i są w trakcie realizacji projektów, natomiast 3 wnioskodawców jest w 

trakcie weryfikacji formalnej wniosków w UM. Ponadto został już ustalony termin naboru na 

styczeń 2024r. dla jednej operacji. Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa zostanie osiągnięty. Należy zaznaczyć, iż z naboru  

3/2023 dwóch wnioskodawców wycofało wnioski na etapie weryfikacji formalne w Urzędzie 

Marszałkowski 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  [%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba zadań z udziałem podmiotów 

działających  

w sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR 

24 36 150% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba uczestników zadań z udziałem 

podmiotów, które otrzymały wsparcie 

w ramach realizacji LSR 

160  2258 1 411,25% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

135 302,44 

EUR  
135 302,43 EUR  100 % 0,01 EUR 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji. Realizacja 

wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, 

których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach  naborów  1/2018 

przeprowadzonego  w  2018r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Dodatkowo w 

2020roku przeprowadzono kolejny nabór, w ramach którego wybrano 4 Wnioskodawców, 

który rozliczyli swoje operacji. Do końca  2022r.  wskaźniki produktu Liczba zadań z udziałem 

podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

został osiągnięty, a budżet w 100 % wykorzystany. 

 

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami 

przeprowadzonymi na  nowym lub 

zmodernizowanym obiekcie infrastruktury 

rekreacyjnej 

450 546 121,33% - 

Wskaźnik produktu 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury rekreacyjnej 

5 6 120,00% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób, które skorzystały po realizacji 

projektu z nowego lub zmodernizowanego 

obiektu infrastruktury rekreacyjnej 

500  4 670 934% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba operacji mających pozytywny wpływ 

na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 

1 1 100% _ 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

60 838,52 

EUR 
60 838,51 EUR 100% 0,01 EUR 

W 2019 roku przeprowadzono jeden nabór  5/2019 w ramach którego wybrano 3 operacje do 

finansowania, w tym 2 Beneficjentów rozliczyło operacje, natomiast jeden wnioskodawca 

zrezygnowała z ubiegania się o środki na etapie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. 

Dodatkowo w 2020 roku ogłoszono jeden nabór w ramach którego 4 Beneficjentów również 

rozliczyło swoje projekty – nabór 1/2020.  

 

 

 

 



 

 

Przedsięwzięcie 1.2.8 Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia. 

 Stan docelowy 

Aktualny stan 

realizacji 

wskaźników  

Stan realizacji  

[%] 

Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji  

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń 
4 4 100% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba uczestników 

wydarzeń/zajęć/działań edukacyjno-

integracyjnych 

280  0 0% - 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba operacji mających pozytywny 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 

1 1 100% - 

Limit środków [zł] 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków (płatność 

końcowa) 

Wykorzystanie 

budżetu [%] 

Pozostałe 

środki 

11 222,41 

EUR 
11 222,40 EUR 100 % 0,01 

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II  etapu operacji (II  transzy 

pomocy). Umowa na operację własna została podpisana w dniu 3 grudnia 2019r. przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. W latach 2020 – 2021 realizowano 

założenia projektu i w październiku 2021 roku złożono wniosek o płatność końcową, 

Natomiast w roku  2022r.  wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte w 100%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Podsumowanie budżetu realizacji LSR w statystkach UMWM – w skali województwa małopolskiego 

Według statystyk prowadzonych przez Małopolski SW na 20 października 2023 r. na 32 Lokalne Grupy 
Działania w Małopolsce, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” może pochwalić się bardzo wysokim 
stanem realizacji LSR – zarówno pod względem środków zakontraktowanych – Umowy – 87,07%, jak i 
środków już wypłaconych –78,86%. 
 
OPERACJE zakontraktowane (podpisane umowy) w badanym okresie. 

W roku 2023 zostało podpisanych 10 umów przyznania pomocy z UMWM w ramach poddziałania PROW 
19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR. Wraz z umowami podpisanymi w latach 2027-2021  
mamy łącznie 92 (82 + 10) podpisane umowy. Spośród 92 podpisanych umów w ramach działania 19.2. 
na obszarze PLGD 2 zostały rozwiązane na wniosek wnioskodawców. 

W ocenie w UMWM na dzień 31.12.2023 r. było 3 wnioski o przyznanie pomocy, do dnia sporządzenia 
raportu, jedne wnioskodawca otrzymał zaproszenie na podpisanie umowy przyznania pomocy, natomiast 
jeden wnioskodawca czeka na przywrócenie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznane pomocy,  a drugi 
na weryfikację formalną. 

 
W budżecie LSR pozostały wolne środki w zakresie: 

• Przedsięwzięcia 1.2.1.   13 257,11 EUR 

• Przedsięwzięcia 1.2.3.   21 840,75 EUR 

 

OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA PRZEPROWADZONYCH KONKURSÓW 

Na podstawie prowadzonego w biurze LGD Rejestru konkursów LGD stwierdza: 

• Konkursy w analizowanym okresie były prowadzone zgodnie z Harmonogramem planowanych 

naborów stanowiącym załącznik do umowy ramowej; 

• Harmonogram naborów był aktualizowany w miarę potrzeb tak aby zapewnić prawidłową 

realizacje LSR w czasie; 

• Lokalna Grupa Działania terminowo przeprowadziła nabory i ocenę wniosków złożonych 

w naborach oraz w terminie do 60 dni od zakończenia naboru złożyła dokumentację z naborów 

w UMWM; 

• Liczba wniosków złożonych w naborach i wybranych do finansowania przekracza wyczerpuje 

niemal w 100% pule środków w naborach co świadczy o wysokim poziomie wniosków i 

korzystaniu z  doradztwa w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

• LGD otrzymało kilkukrotnie odmowę ustalenia terminu naboru w związku z wysoką realizacją 

wskaźników oraz wprowadzeniem limitowania wniosków w SW.  

 

Od początku wdrażania LSR Zarząd LGD przeprowadził 36 naborów wniosków oraz 4 ogłoszenia na 

operacje własne.  

W  ww. konkursach przeprowadzonych i nieanulowanych, ocenie Rady podlegało 175 wniosków.  

Na wysoki stopień efektywności ogłaszanych naborów wpływa bieżące aktywne informowanie o 

konkursach, na bieżąco udzielane doradztwo dla beneficjentów.  

Od początku wdrażania LSR (VII.2016) do końca 2023 r. z doradztwa LGD skorzystało  475 podmiotów 

(nie wliczając korzystających wielokrotnie w zakresie tego samego wniosku). 

W samym 2023 r. z doradztwa skorzystało 35 podmiotów.  Zastanawiająco duża liczba wniosków 

wybranych i mieszczących się w limicie w stosunku do liczby podpisanych umów jest wynikiem 



 

 

kilkukrotnego ogłaszania naborów wniosków w ramach tego samego przedsięwzięcia po rezygnacjach lub 

odrzuceniu wniosków w UMWM. 

Znaczna część wnioskodawców, na etapie oceny w UMWM rezygnowała z podpisania umowy nie 

składając uzupełnień w wyniku czego wnioski były odrzucane lub wnioskowała o rozwiązanie umowy 

przyznania pomocy. W początkowym okresie wdrażania LSR 2017-2018r. jedną z przyczyn rezygnacji mógł 

być czas oceny wniosków w UMWM, który powodował dezaktualizację planów biznesowych 

wnioskodawców lub znaczną dezaktualizację cen rynkowych (po przetargach) co w efekcie uniemożliwiało 

realizację w zaplanowanym zakresie. Zgodnie z informacjami przedkładanymi przez wnioskodawców czas 

oceny wniosków w UMWM w pierwszych naborach wynosił nawet ponad 10 miesięcy (2017r.). Przy tak 

długim czasie weryfikacji pomimo iż LGD miała na listach rezerwowych inne wnioski, nie było już 

możliwości ich wykorzystania – lista rezerwowa dezaktualizowała się po 6 – ciu miesiącach.  

Rada od początku wdrażania LSR oceniła 175 wniosków wraz z operacją własną LGD. Do dofinansowania 

wybrane zostało 147 operacji (z czego znaczna część na listach rezerwowych nie mogła zostać objęta 

umowami z ZW). W trakcie weryfikacji wniosków w UMWM część wniosków odpadła lub zrezygnowała 

po zamknięciu list rezerwowych i liczba faktycznie zrealizowanych operacji na dzień 31.12.2023 r. wg 

podpisanych umów wynosi 92 operacji, 3 wniosków w trakcie weryfikacji – przed podpisaniem umów. 

Warto zaznaczyć,  że jak wynika z rejestru naborów, Rada LGD niezależnie od liczby wniosków w naborach 

zawsze terminowo przekazywała do UMWM dokumentację i wnioski wybrane.  

OCENA AKTUALNOŚCI ANALIZY SWOT 

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie weryfikacji szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron 
wskazanych w analizie SWOT w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i wynikających 
z konsultacji społecznych.  

Analiza SWOT sporządzona na potrzeby LSR, nadal na dzień 31.12.2023r. wydaje się być aktualna 
i projekty wybrane do finansowania w 2023 r. jak również działania aktywizacyjne LGD odpowiadają na 
rozwiązanie słabych stron obszaru LGD. 

 
Niewątpliwie duże zmiany wprowadził stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony w Polsce od 03.2020 r. 
– jednak nie tyle na dezaktualizację LSR co przedsiębiorczość mieszkańców, poszukujących innych źródeł 
dochodów (własna firma) np. po utracie stanowiska pracy z powodu COVID.  

OCENA AKTUALNOŚCI I ADEKWATNOŚCI PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROJEKTÓW 

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie analizy procedur, kryteriów oraz analizy dokonywanych przez 
LGD zmian w dokumentach w szczególności aktualizacji wynikających ze zmian prawnych oraz w dążeniu 
do poprawy sprawności oceny i jasności dokumentacji LGD dla oceniających, wnioskodawców i innych 
odbiorców procedur i kryteriów. Biuro LGD prowadzi rejestr zmian do umowy ramowej w tym zmian w 
zakresie kryteriów i procedur. 

Lokalne Kryteria wyboru projektów jak również procedury są stale aktualizowane i dostosowywane do 
zmian legislacyjnych oraz oczekiwań lokalnej społeczności.  

 

REALIZACJA RZECZOWA WSKAŹNIKÓW LSR I OCENA ADEKWATNOŚCI PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW DO 
ANALIZY SWOT 

 
Oceny adekwatności przyjętych wskaźników realizacji LSR i celów do zdiagnozowanych w LSR problemów 
i słabych stron obszaru LGD dokonano na podstawie skonfrontowania analizy SWOT z aktualnym 
poziomem realizacji rzeczowej LSR - realizacji wskaźników LSR. 



 

 

Realizacja Rzeczowa (wskaźnikowa) LSR jest wg stanu na dzień 31.12.2023r. na wysokim poziomie 
podobnie jak realizacja finansowa.  

Podpisane umowy jak również wnioski będące w ocenie (3 wniosków) i planowane nabory w 2024 
pozwolą na osiągniecie wszystkich wskaźników produktu wskazanych LSR w 100%. 

Przedsięwzięcie Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji jest realizowane sukcesywnie, część 
wskaźników związanych z aktywizacją została już znacznie przekroczona – np. w związku z większą liczba 
naborów zorganizowano więcej spotkań/ szkoleń dla mieszkańców. 

W wyniku weryfikacji stopnia realizacji wskaźników i ich skonfrontowaniu ze wskazanymi problemami i 
słabymi stronami (z analizy SWOT) stwierdzono iż przyjęte w LSR wskaźniki produktu i rezultatu są 
adekwatne do występujących na obszarze LGD słabych stron, które powinny być rozwiązane poprzez 
projekty wybierane do dofinansowania oraz działania aktywizacyjne LGD. 

Wybierane projekty są w pierwszej kolejności zgodne z LSR, zatem muszą prowadzić do osiągania 
konkretnych wskazanych w danym naborze wskaźników produktu. 

 
OCENA POSTRZEGANIA LGD W OTOCZENIU W TYM OCENA JAWNOŚCI, DEMOKRATYCZNOŚCI DZIAŁAŃ 

Weryfikacji zagadnienia dokonano na podstawie analizy przeprowadzonych działań informacyjnych 
zaplanowanych i zrealizowanych przez LGD na poszczególnych etapach wdrażania LSR. W 2023 r. w 
Harmonogramie realizacji planu komunikacji przewidziano działania na etapie: przed konkursami, po 
konkursach, przy podsumowanie wdrażania LSR. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania co 
zostało potwierdzone w złożonym wniosku o płatność (06.2023) oraz  informacją monitorującą za 2023 r. 

Wszystkie ogłoszenia o naborach były jawne i podawane terminowo, tak samo informacja o wynikach 
oceny i wyboru operacji – protokoły z posiedzeń Rady i listy operacji były udostępniane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”. Wszelkie dokonywane aktualizacje LSR były jawne - 
poddawane do publicznej wiadomości z możliwością wnoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych.  

Zaplanowana liczba odbiorców poszczególnych działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną została 
osiągnięta. 

Biuro LGD prowadzi monitoring prowadzonych działań doradczych i działań z zakresu animacji 
społeczności lokalnej. Wyniki ewaluacji wewnętrznej tych działań pokazują pozytywny odbiór działań 
informacyjno-doradczych prowadzonych przez LGD. 

Ponadto według przeprowadzonych rozmów wśród osób, które potwierdziły znajomość struktur LGD 
(członkowie LGD, członkowie organów LGD, przedstawiciele jst), działania LGD w zakresie informowania 
o realizowanych przedsięwzięciach i stopniu wdrażania LSR oraz jawność dokumentacji i demokratyczność 
działań są oceniane pozytywnie. 

OCENA INNYCH ZJAWISK, ZDARZEŃ, DOKUMENTÓW  

W opinii pracowników biura LGD rok 2023 był bardzo intensywnym. Rozpoczęto prace nad nową strategią 
rozwoju. Przeprowadzono 3 nabory wniosków, zorganizowano wydarzenie  skierowane do mieszkańców. 
Z doradztwa bezpośrednio w biurze LGD skorzystało 47 osób, umowy przyznania pomocy podpisało w 
UMWM 10 beneficjentów. 
 
W zakresie funkcjonowania LGD i ubiegania się o środki na działanie biura LGD bardzo pozytywnie można 
ocenić czas weryfikacji wniosków o płatność w UMWM oraz informacji monitorujących dzięki czemu LGD 
ma płynność finansową. 
 
Na bieżąco są udostępniane i aktualizowane dokumenty i zestawienia, na stronie www.leadergorce-

pieniny.pl do których upublicznienia LGD zobowiązała się w umowie ramowej. 

http://www.leadergorce-pieniny.pl/
http://www.leadergorce-pieniny.pl/


 

 

Za wcześnie jest na analizę osiągnięcia wskaźników oddziaływania dlatego też w raporcie nie odniesiono 

się do nich szczegółowo. 

2023 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację projektu współpracy z innymi LGD w ramach 

poddziałania działania 19.3 Projekt współpracy krajowej.  

 

 

 

PODSUMOWANIE:  

Okres programowania 2014-2020 już prawie za nami. W ciągu ostatnich 7 lat udało nam się ocenić aż 
175 wniosków, z czego 147 operacji zostało wybranych przez Radę LGD, a z tego 92 projekty otrzymało 
dofinansowanie na łączną kwotę 7 400 902 złotych!  
 
To ogromny sukces, który osiągnęliśmy dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu.  
 


