



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2025

Lp	Nazwa działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa	Miejsce realizacji	Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)	Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków	Fundusz (EFRROW/ EFS/ EFRR)	Planowana liczba uczestników /odbiorców	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1	Informowanie o realizacji i zakresie LSR - Kampania informacyjna o LSR	Udział w wydarzeniu ogólnodostępnym	Mieszkańcy obszaru LGD	ul. Sobieskiego , 34-450 Krościenko n. D	20.06. 2025 (godz. 12.00 - 18.00)	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	30	Liczba wydarzeń - 1	Zainteresowanie mieszkańców możliwościami jakie stwarza LSR i zachęcenie do udziału w jej wdrażaniu. Wykreowanie ciekawych projektów / pomysłów możliwych do wdrożenia	Plakat
2		Folder LSR w skrócie (elektroniczny)		Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D	I-IV kwartał 2025	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	-	Liczba folderów - 1		print screen z artykułem na stronie internetowej LGD
3		Regularny, powtarzalny dyżur doradcy 1 dzień w miesiącu przez 2h w biurze/ punkcie konsultacyjnym LGD		Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D	I-IV kwartał 2025	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	15	Rejestr doradztwa -15		Rejestr doradztwa
4		Artykuł na stronie internetowej LGD		Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D	I-IV kwartał 2025	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	15	Liczba artykułów - 1		print screen z zamieszczonym artykułem
5		Artykuł na profilu społecznościowym LGD		Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D	I-IV kwartał 2025	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	15	Liczba artykułów - 1		print screen z zamieszczonym artykułem
6	Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach konkursu, interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD (zwłaszcza	Spotkanie informacyjne przed naborem wniosków	Potencjalni beneficjenci	Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D Prezentacja podczas spotkania stacjonarnie lub on-line; dyskusja	6.05.2025 godz. 10.00-12.00	-	EFRRROW/ EFS/ EFRR	5	Liczba spotkań - 1	Uzyskanie lepszej jakości wniosków i ich efektów	Lista obecności, zaproszenie

	kryteriów jakościowych) oraz zasad korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD										
7	Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z beneficjentami oraz podniesienie jakości składanych i realizowanych operacji - Konsultacje podczas przygotowywania , realizacji i rozliczania wniosków o dofinansowania	Doradztwo bezpośrednio w siedzibie / punkcie konsultacyjnym LGD	Wszyscy beneficjenci	Biuro LGD, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n. D	I-IV kwartał 2025	-	EFRROW/ EFS/ EFRR	10	Rejestr doradztwa - 10	Uzyskanie lepszej jakości wniosków i ich efektów	Rejestr doradztwa
8		Konsultacje mailowe									
9		Konsultacje telefoniczne									
10	Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. Jakości i sposobów doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków, realizacji i rozliczenia	Pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości doradztwa świadczonego przez LGD oraz jakości stosowanych metod komunikacyjnych i animacyjnych	Beneficjenci , potencjalni beneficjenci	Ankieta po przeprowadzeniu doradztwa	I-IV kwartał 2025	-	EFRROW/ EFS/ EFRR	7	Raport z badania ankiet - 1	Uzyskanie wiedzy na temat jakości usług doradztwa i komunikacji w celu, np. Dodatkowego przeszkolenia osób udzielających doradztwa, doskonalenia umiejętności i metod komunikacji	Raport z badania ankiet
11	Zwiększenie liczby inicjatyw zgłaszanych przez członków dotyczących poprawy funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.	Konsultacje bezpośrednio w siedzibie LGD	Członkowie LGD	Ankieta wśród członków LGD	I-IV kwartał 2025	-	EFRROW/ EFS/ EFRR	5	Rejestr inicjatyw - 1	Wzrost efektów realizacji LSR. Zbudowanie bazy inicjatyw dotyczących poprawy funkcjonowania LGD i wdrażania LSR	Rejestr inicjatyw
12		Konsultacje mailowe									
13		Konsultacje telefoniczne									